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Agenda

1. Ausgangslage
2. Zielsetzung
3. Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Ausgangslage - Luftbild
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Ausgangslage - Übersicht Klinikgelände

Schule+Verwaltung
Klinik

Onkologische 
TK

Wohnheim

Zukünftiges 
Ärztehaus



Ausgangslage - Übersicht Klinikgelände

Bettenhaus

Funktionsgebäude
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Ausgangslage - Bestandsanalyse
• Durchführung Gebäude- und Bestandsanalyse

• Feststellung der Sanierungsnotwendigkeit in den Bereichen Konstruktion, 
Fassade, Brandschutz und Gebäudeinstallation

Ergebnis

Sanierung ist als Kernsanierung möglich



Agenda

1. Ausgangslage
2. Zielsetzung
3. Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Zielsetzung
• Betrieb ist während der gesamten Sanierungszeit gesichert

• ganzheitliches Sanierungskonzept

• Umsetzungshorrizont ca.10 Jahre

• Abstimmungsbedarf mit betroffenen Gremien offen

• Ansätze sind phasenweise abrufbar



Agenda

1. Ausgangslage
2. Zielsetzung
3. Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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1. Schritt

Ausgangslage

Vorübergehende  Unterbringung 

der Pädiatrie auf den Stationen 4 

und Wochenstation

Phase 1: Wiederherstellung / 

Restrukturierung  der stillgelegten 

Räumlichkeiten 

Pädiatrie/Neonatologie im EG BT4

Phase 2: Umzug der Pädiatrie aus 

BT4 1.OG in ihre ursprünglichen 

Räumlichkeiten im EG

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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2019 2020 2021

Vorführender
Präsentationsnotizen
Änderung TGA/ Raumstruktur notwendig, freihändige Vergaben
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2. Schritt 

Neubau OP/Funktionsgebäude mit 

Bettenstatiom

U1: Zentralsterilisation, Labor, 

Dialyse

E0: Herzkatheterlabor, 

Endoskopie, Radiologie

E1: OP, Intensivstation             

E2: Bettenstation

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Vorführender
Präsentationsnotizen
öffentliches Vergabeverfahren verlängert Projektzeit
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Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
2. Schritt

Hinweis:

• B-Plan Änderung notwendig

• Mitwirkung Behörden 

notwendig ff.

• Baugrenzen und Höhen können 

überschritten werden

• separate Gebäudeeinspeisung 

notwendig

• Pfahlgründung notwendig

• Anbindung Bestand parallel 

sanieren
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2019 2020 2021 2022 2023

Vorführender
Präsentationsnotizen
öffentliches Vergabeverfahren verlängert Projektzeit
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3. Schritt

Sanierung- und Restrukturierung 

Bauteil 2

E0: Eingang, Zentrale 

Notaufnahme 1.BA

E1: Kreissaal, Neonatologie

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vorführender
Präsentationsnotizen
Anbindung Neubau, Planung, Genehmigung, Vergabe für BT 2/3 zusammen
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Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
3. Schritt

Hinweis:

• BT2 muss parallel zum Neubau 

saniert werden

• neue Brandabschnittstrennung 

im Bestand notwendig ff.

• Redundante Medienein-

speisung und -versorgung 

während Sanierung ff.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Anbindung Neubau, Planung, Genehmigung, Vergabe für BT 2/3 zusammen
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4. Schritt

Sanierung- und Restrukturierung 

Bauteil 3

E0: Zentrale Notaufnahme 2.BA, 

Cafeteria

E1: Kreissaal

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Prüfung ob neue Planung durch neue Erkenntnisse notwendig
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5. Schritt

Sanierung- und Restrukturierung 

Bauteil 4 (Bettenhaus)

E0: Pädiatrie

E1: Bettenstation 

E2: Bettenstation

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Planung, Genehmigung, Vergabe für BT 4/5 zusammen



17

6. Schritt

Sanierung- und Restrukturierung 

Bauteil 5 (ehem. Bettenhaus)

Herstellung für ambulante Strukturen

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Prüfung ob neue Planung durch neue Erkenntnisse notwendig
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7. Schritt

Rückbau Bauteil 6

Sanierungs- und Restrukturierungskonzept

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Abbruch/Sanierung und Umnutzung möglich, LP2-8 parallel BT 4/5
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Sanierungs- und Restrukturierungskonzept

Hinweise:

Phase 1:  Änderung TGA/Raumstruktur notwendig, freihändige Vergeben 

Phase 2:  öffentliches Vergabeverfahren verlängert Projektzeit 

Phase 3:  Anbindung Neubau, Planung, Genehmigung, Vergabe für BT 2/3 

Phase 4:  Prüfung notw. Planungsänderungen durch neue Erkenntnisse aus Phase 3

Phase 5:  Planung, Genehmigung, Vergabe für BT 4/5

Phase 6:  Prüfung notw. Planungsänderungen durch neue Erkenntnisse aus Phase 5

Phase 7:  Abbruch/Sanierung und Umnutzung parallel zu Phase 5/6 möglich

• mehrere Bauabschnitte notwendig

• Genehmigungsplanung Phasenweise einreichen um auf neue Erkenntnisse zu reagieren

• Vergaben separat Ausschreiben um Kostenerhöhung durch Terminverschiebungen/aktuelle Erkenntnisse zu 

minimieren

• Gesamtplanung nur als Vorplanung mit Grobkostenschätzung inkl. Baupreissteigerungsindex, anschließend 

detaillierte Planung und Kostenberechnung

• durch Ausschreibungen und öffentliches Vergabeverfahren mehrere Planer und ausführende Firmen möglich



Übersicht Klinikgelände nach Restrukturierung

Funktionsgebäude

Bettenhaus

Neubau

Rückbau

Ambulante 
Versorgung



Übersicht Klinikgelände nach Restrukturierung

Bettenhaus

Neubau

Funktionsgebäude

Ambulante 
Versorgung
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Vielen Dank

Sana Kliniken AG
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